Título da Tarefa

Criar wireframes

Responsável

Maria Souza

Descrição Detalhada

Wireframes para páginas...

Data de Entrega

09/04/2025

Status

Aguardando Revisão

Prioridade

Média

Projetos 2025

Nome do projeto	Descrição	Data de Início	Data de Término Prevista	Status	Orçamento Total	Prioridade	Equipe Responsável	Progresso (%)
Site Corporativo 2.0	Redesign completo do site	31/03/2025	19/04/2025	Concluído	€15,000.00	Média	João Silva, Maria Souza	67